
LEISTUNGSPHASEN 
 
 

 
 
 
 
1 Strategische Planung    • Beratungen 
      • Bedürfnisse, Ziele und Rahmenbedingungen gemeinsam definieren 
      • Projektpflichtenheft gemeinsam erstellen 
      • Lösungsstrategien gemeinsam festlegen 
       
 
2 Vorstudie     • Beratungen 
      • Vorgehen gemeinsam planen 
      • Projektierungsgrundlagen gemeinsam definieren  
      • Sicherheits- und Nutzungspläne 
      • Machbarkeitsstudien 
       
 
3  Projektierung 
 
 
3.1  Vorprojekt     • Beratungen 
      • Problemanalysen 
      • Konzeptstudien mit Konzeptvorschlägen 
      • Bestandesaufnahmen mit Zustandsanalysen  
      • Wartungs- und Reinigungskonzepte 
      • Nutzungsvereinbarungen 
      • Kostenschätzungen 
 
 
3.2  Bauprojekt    • Ausarbeitung der gewählten Konzepte 
      • Zeichnung des sich wiederholenden Regeldetails 
      • Statische und bauphysikalische Dimensionierungen  
      • Montage- und Logistikkonzepte 
      • Kostenvorschläge 
      • Terminplanung 
 
 
4  Ausschreibung 
 
 
4.1  Ausschreibungsplanung   • Projekt-Prinzipzeichnungen (Leitdetails) für die Ausschreibung 
 
 
4.2  Ausschreibung    • Submission erstellen 
 
 
4.3  Offertenvergleich/Vergabe   • Fachspezifische Angebotsprüfungen  
      • Angebotsvergleiche 
      • Vergabeverhandlungen 
      • Werkverträge 
 
 
5 Realisierung 
 
 
5.1 Ausführung    • Kontrolle der Auftragnehmer-Werkpläne 
      • Planbesprechungen 
      • Kontrolle der Auftragnehmer-Nachweise 
      • Kontrolle der werkvertragskonformen Ausführung  
      • Qualitätskontrollen im Werk und auf der Baustelle  
      • Mangelaufnahmen 
      • Abrechnungen 
      • Terminkontrollen 
      • Montage- und Werkplanung für Unternehmer 
 
 
5.2 Inbetriebnahme/Abschluss   • Teil- und Endabnahme 
 
 
6 Bewirtschaftung    • Wartungskonzepte erstellen 
      • Wartungsverträge ausarbeiten 
      • Erstellen von Expertisen und Gutachten 
      • Periodische Inspektionen 
 
 


